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Информация

о результатах проведения тематической проверки 

ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края»

В соответствии со Сводным планом осуществления финансового контроля контролирующими органами Пермского края на I квартал 2011 года, приказами Министерства финансов Пермского края от 24.02.2011 № СЭД-39-01-22-42 «О проведении тематической проверки», от 17.03.2011 № СЭД-39-01-22-61 «О продлении срока проведения тематической проверки», в период с 28 февраля по 01 апреля 2011 года специалистами Министерства финансов Пермского края проведена тематическая проверка правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» (далее - Учреждение) на строительство объекта «Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе п. Усть-Качка Пермской области. 2 очередь» (далее – Объект).

В ходе проверки установлены нарушения нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края на сумму 231 415 208,23 руб., в том числе:

1. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 25 348 964,72 руб., из них средств федерального бюджета – 20 583 359,35 руб.; средств бюджета Пермского края – 4 765 605,37 руб., в результате оплаты Учреждением завышенной стоимости материальных ресурсов на основании актов о приемке выполненных работ формы КС-2, по сравнению со стоимостью, предложенной подрядной организацией ОАО  «Пермдорстрой» на участие в открытом конкурсе на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту (далее - Оферта).
2. Неправомерное получение в доход Учреждения суммы 304 497,05 руб., из них средств федерального бюджета – 244 815,63 руб., бюджета Пермского края – 59 681,42 руб., в результате применения норматива затрат за выполнение функций заказчика-застройщика на завышенную стоимость строительно-монтажных работ по Объекту.
3. Иные нарушения на сумму 205 761 746,46 руб., в том числе:

- норм гражданского законодательства в части неправомерного увеличения Учреждением договорной цены контракта на строительство Объекта на сумму 41 689 166,6 руб. в результате завышения стоимости материальных ресурсов и необоснованного принятия к учету работ, не предусмотренных рабочим проектом;
- норм градостроительного законодательства в части осуществления финансирования и строительства Объекта на сумму 164 072 579,86 руб. при отсутствии государственной экспертизы проектной документации (сметного раздела).
В целом итоги проверки свидетельствуют о недостаточном уровне организации финансового контроля со стороны Учреждения за правомерным использованием бюджетных средств.
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